

директор МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»



приказ № 92/к от 24.05.21 г.

ПЛАН

мероприятий со созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|-------|---|---|-------------------------------|
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее – Центр образования) направленностей «Точка роста»: правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: 1. издание приказа о создании Центра образования; 2. утверждение Положения о деятельности Центра образования; 3. назначение руководителя Центра; 4. утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования. | Приказ директора МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение Положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию. | До 25.05.2021 г. |
| 2. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования. | 1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте. 2. Размещение на официальном сайте МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» странички «Точка роста» информационных материалов. 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | В течение реализации проекта. |
| 3. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - разработка плана расположения Центра и дизайн макета оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных про- | Проведение закупочных процедур. Приёмка и наладка оборудования и средств обучения. | Май – август 2021 г. |

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| | цедур. | | |
| 4. | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком). | Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Иркутской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Иркутской области). | Июнь – июль 2021 г. |
| 5. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования. | Июнь – август 2021 г. |
| 6. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ». | Август 2021 г. |
| 7. | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку. | Отчёт директора МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» Луканиной И.А. | Август 2021 г. |
| 8. | Разработка графика работы Центра, расписание занятий в Центре, режима МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста». | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста». | До 20.08.2021 г. |
| 9. | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста». | 1.09.2021 г. |

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|
| 10. | Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ». | «Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста» | Август – сентябрь 2021 г. |
| 11. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста». | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста». | В течение реализации проекта. |
| 12. | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей. | В течение реализации проекта. |